# Etude du langage SAM TER de master

IEHL MALISOVA Romain Pierre-Yves

2006

#### 1 Introduction

Ce projet de TER a pour but d'étudier le langage SAM et de proposer des outils permettant sa traduction vers le langage SMV.

#### 2 Plan

Nous allons traiter le sujet selon le plan suivant:

	mars				avril				mai			
	06/03	13/03	20/03	27/03	03/04	10/04	17/04	24/04	01/05	08/05	15/05	22/05
	12/03	19/03	26/03	02/04	09/04	16/04	23/04	30/04	07/05	14/05	21/05	28/05
étude												
modélisation												
spécialisation												
traduction												
automatisée												

#### 2.1 Phase d'étude

2 semaines

Dans cette phase, nous aborderons les différents langages à traiter pour le sujet, à savoir SAM et SMV

### 2.2 Phase de modélisation 2 semaines

Dans cette phase, nous modéliserons des exemples simples de **SAM** et **SMV**, nous commencerons à étudier les moyens de passer de l'un à l'autre.

### 2.3 Phase de spécialisation

3 semaines

Dans cette phase, nous allons étudier le méta-modèle  $\mathbf{SMV}$  et transformer concrètement des exemples  $\mathbf{SAM}$  en  $\mathbf{SMV}$  manuellement.

## 2.4 Phase de traduction automatisée jusqu'en juin

Dans cette dernière phase, nous allons nous pencher plus précisément sur un moyen d'automatiser le processus de traduction d'un automate **SAM** vers le langage **SMV**. Possibilités d'utilisation: OCAML ou ATL